

業務計画サンプル書式(任意のため提出不要)

提出資料である進捗確認シートを作成するにあたり基となる業務計画の策定や、組織内での方針共有に必要な場合は
サイズ固定等はしておりませんので、行や列はご自由に追加できます。

分類	対象	タスクおよび取り組み内容	達成基準	担当	1Q		2Q		3Q		4Q	
今日の 進捗の 確保	全社	タスク:会社経営に資する収支状況をタイムリーに把握するために、基幹系システムを再構築する。(2-2-1-a)	【コミット】 経理部にて作成されたVBA機能のシステム化完了(3月) 本書運用開始(4月)	黒田 佐藤	計画	・経理部による課題整理の内容確認(6月) ・要件定義開始	計画	要件定義完了(9月)	計画	システム開発着手(10月)	計画	システム開発完了(3月)
		取り組み:帳目別収支管理システムにおける経理部にて作成されたVBA機能のシステム化および課題機能改修	【ストレッチ】 本書運用開始(3月)		実績		実績		実績			
	全社	タスク:継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、ハードの更新が容易な仮想サーバー化およびランサムウェアや災害に対応したBCP対策システムに刷新する。(2-2-2-a)	【コミット】 ・BCP対応マニュアルの完成(6月) ・BCP対応マニュアルに基づくBCP訓練を実施(11月)	石川 佐藤	計画	障害切り分けフローの作成(4月) リカバリ手順の作成(5月) 運用マニュアルとBCP対応マニュアルの紐づけ・整理(6月)	計画	BCP訓練について情シスGと内容を検討(9月)	計画	BCP訓練の実施(11月)	計画	BCP訓練後の振り返りと課題整理および対応策検討(3月)
		取り組み:仮想サーバーのBCP対応マニュアル作成、日常運用対応マニュアルの作成	【ストレッチ】		実績		実績		実績			
	自組織	タスク:継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、ハードの更新が容易な仮想サーバー化およびランサムウェアや災害に対応したBCP対策システムに刷新する。(2-2)-2-g)	【コミット】 新サーバによる基幹業務システムの運用開始(10月)	富永 堀江	計画	・各バッチ処理の起動プログラム作成(win→Linux)(4月) ・本書環境の構築と構築手順の確立(マニュアル化)(5月) ・移行作業手順作成(6月)	計画	・当日スケジュール案作成(7月) ・Forms&Reportサーバ移行完了、動作確認(9月) ・移行テスト・リハーサル(ロールバック手順確認)(8月) ・本書移行検証(9月)	計画	・新サーバへのデータ移行、本書運用開始(10月) ・関連するシステムの切り替え対応(10月)	計画	本書移行後の運用確認
		取り組み: SSO認証、セキュリティ強化と利便性 新サーバによる基幹業務システムの構築と運用開始	【ストレッチ】 ハード、ソフト両面の維持管理(運用コスト削減)のため、ASP.NETサーバで運用している機能についてはGoogleWorkSpaceの活用や、基幹システム用の新サーバを活用したJavaへ移行する。		実績		実績		実績			
	自組織	タスク:継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、ハードの更新が容易な仮想サーバー化およびランサムウェアや災害に対応したBCP対策システムに刷新する。(2-2-2-a)	【コミット】 新サーバによる基幹業務システムの稼働開始(10月)	佐藤 黒田 石川	計画	・新環境でのバッチ処理動作検証完了(6月) ・Forms&Reportサーバ移行準備(6月)	計画	・新環境でのシステム間動作検証完了(9月) ・Forms&Reportサーバ移行完了、動作確認(9月) ・Access接続先変更、OracleClient(経理、人事、営業)再インストール、その他必要に応じた周辺環境の変更対応(10月)	計画	・新サーバによる基幹業務システムの稼働開始(10月) ・Access接続先変更、OracleClient(経理、人事、営業)再インストール、その他必要に応じた周辺環境の変更対応(10月)	計画	本書移行後の運用フォロー
		取り組み: ・各バッチ処理の起動プログラム動作確認 ・Forms&Reportサーバ移行、動作確認	【ストレッチ】		実績		実績		実績			
	自組織	タスク:継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、システムの改修を行う(2-2-2-a)	【コミット】 ・システム改修完了(6月)	黒田 紺林	計画	要件定義完了(4月) システム開発完了、ユーザー検証(6月) 本書運用開始(7月)	計画	運用開始後フォロー(9月)	計画	—	計画	—
		取り組み: ・受注契約システムへの機能改修 ・検索機能強化 ・検索改修	【ストレッチ】 ・システム改修完了(5月)		実績		実績		実績			
	全社	タスク:継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、システムの改修を行う(2-2-2-a)	【コミット】 ・作業効率化のための画面インターフェイス改修 ・通貨表示など帳票レイアウト改修 ・改修完了(3月)	杉浦 紺林	計画	・改修希望箇所確認(経理部)と改修箇所確定(6月) ・開発依頼(6月) ・ペネトレーションの実施を検討し業者等打ち合わせ(6月)	計画	・経理部に改修内容の説明 ・システム要件定義(8月)、仕様書作成(9月) ・ペネトレーション実施内容の確定と実施(9月)	計画	・システム改修作業(12月) ・ペネトレーションによる脆弱性がある場合改修(12月)	計画	・システムテスト(2月) ・改修完了(3月)
		取り組み:海外債金システムの機能改修	【ストレッチ】 ・改修完了(1月)		実績		実績		実績			
	全社	タスク:ペーパーレスやシンプルな働き方のために、各種業務のワークフローシステムへの移行を推進する(2-1-2-d)	【コミット】 ・情シス申請書類ワークフロー化(カイゼン) ・受注分割票(国内)、受注分割票(海外) ・組織改編・規程要領改訂による既存申請書の改修など	堀江 富永	計画	・情シス申請書類ワークフロー化(進捗は情シスGカイゼンへ) ・受注分割票(国内)運用開始(6月) ・受注分割票(海外)要件定義(6月)	計画	・情シス申請書類ワークフロー化(進捗は情シスGカイゼンへ) ・受注分割票(海外)設計、システム開発着手(9月頃を想定) ・組織改編・規程要領改訂による既存申請書の改修(労務、法務などを予定)	計画	・情シス申請書類ワークフロー化(進捗は情シスGカイゼンへ) ・受注分割票(海外)運用開始(12月までを想定) ・組織改編・規程要領改訂による既存申請書の改修(随時)	計画	・情シス申請書類ワークフロー化(年度内完了予定) ・組織改編・規程要領改訂による既存申請書の改修など(随時)
		取り組み:ペーパーレスや手続き簡素化のために、各部からのワークフロー化依頼に対応する(新規作成、改修対応) (受注分割はCKOカイゼン活動が主導のため、海外の明確な時期については6月以降)	【ストレッチ】 ・外部発注申請改修(新領域カイゼン)(3月) ・各部門の総括部やシステム管理者など、組織体系と異なる回付ルールに対応する仕組み作り(現状、業務の考慮が出来てない)		実績		実績		実績			
	全社	タスク:ペーパーレスやシンプルな働き方のために、各種業務のワークフローシステムへの移行を推進する(2-1-2-d)	【コミット】 ・派遣アルバイト在籍管理システムの運用開始(10月)	富永	計画	・システム開発、単体テスト完了(5月)	計画	・結合テスト(7月) ・受入テスト完了(9月)	計画	・運用開始(10月)	計画	マイルストン:
		取り組み:ワークフロー化により集積できた派遣社員情報を活用して、人事部での全社契約状況(部門別の人数、契約期間や単金など)の管理を容易にするため、派遣アルバイト在籍管理システムを構築する。	【ストレッチ】 ・人事部以外の部門での管理 ・契約終了時の社内NW、勤務証への連携 ・派遣等社員情報を既存の基幹系業務システムに反映し、社員以外のデータについてもより精度の高い情報管理を行う(3月)		実績		実績		実績			
	全社	タスク:安全なネットワークや計算機環境を提供することで日常業務が滞りなく遂行できるようにするために、至近年で対応すべき先進的な対策やハード・ソフトを計画的に導入する。(2-a)	【コミット】 ・新領域研究開発推進室によるGPU計算機設置後の評価実施(12月) ・新規配布PC性能基準の決定と機能テストの実施と評価(9月)	滝下 木田	計画	・Win10PCおよびIBOfficeソフトの稼減(5月末) ・昨年度決定した機能テスト項目の実施・評価と新規配布PC性能基準の決定(6月) ・在宅用PC配布の考え方と概算金額の提案(6月経営会議)	計画	・新規配布PC性能機能テスト実施・評価(9月) ・在宅PCの順次購入およびキitting(9月) ・海外事務所設置FWアップデート(1台目:9月)	計画	・新規配布PC性能機能テスト評価結果に応じて、チューニング項目を検討・チューニング実施(10月) ・新領域GPU計算機のDC設置支援とレスポンス評価実施(12月) ・在宅PCの順次購入およびキitting(12月) ・海外事務所設置FWアップデート(2台目:11月)	計画	・GPU計算機DC設置後の評価結果に応じて、サーバー室の再配置検討(3月) ・在宅PCの順次購入およびキitting(3月)
		取り組み: ・計算機環境を提供するための将来を見据えたサーバー室の運用について検討を実施する。 ・少しでも快適に仕事ができ、事務所火災による仕事ができる環境を失わないための自宅用パソコン配布の検討・実施 ・新規配布PC性能基準の決定と機能テストの実施・評価 ・Win10PC(5台)およびIBOfficeソフト(2台)の稼減 ・海外事務所設置ファイアーウォール(FW)アップデート(2台)	【ストレッチ】 ・新規配布PC性能基準の決定と機能テストの実施と評価(前倒し:8月) ・海外事務所設置FWアップデート(前倒し:10月)		実績		実績		実績			

2	全社	タスク: 取り組み:	【コミット】 【ストレッチ】	石川 佐藤 黒田	計画 実績	マイルストーン: 実績	計画 実績	マイルストーン: 実績	計画 実績	マイルストーン: 実績		
		継続的に基幹系業務システムを維持・運用していくために、ハードの更新が容易な仮想サーバー化およびランサムウェアや災害に対応したBCP対策システムに刷新する。(2-2-2-a) 取り組み:経理ERPシステムとの連携機能「経理ERP連携システム」の接続先であるDatabaseのバージョンが変更となるため、移行後のDatabaseに接続ができるようにプログラムの改修を行う	【コミット】 経理ERP連携システムの改修完了(8月) 接続確認の実施(8月) 【ストレッチ】 外注で決められた仕様・期間のためなし		計画 実績	要件定義完了(4月) 委託契約手続き完了(5月) システム開発着手(6月)	計画 実績	システム開発完了(8月) FTP接続確認の実施(8月)	計画 実績	本番運用開始(10月)	計画 実績	
	全社	タスク:ITを自ら活用して生産性を高めてもらうため、IT講習会(リスキリング)、IT活用コンテストやIT活用推進事例の模範の実施、IT活用マイスターの支援をする。(2-3-4-a) 取り組み:IT講習会の実施	【コミット】 ・各講習会の100%実施とOffice系講習動画のM365対応 ・目的別に研修実施個所の役割分担調整 【ストレッチ】 ・DXリテラシー講習内容の最新化 ・研修実施個所の役割分担見直しと運営の一部移管完了(3月)	杉浦 佐藤	計画 実績	・DXリテラシー講座(1回) ・Excel、VBA動画配信講習(各1回) ・Revit、AutoCAD 3D講習(各2回) ・Python、Dynamo プログラミング講習 ・AIリテラシー eラーニング講習(1回) ・上記講習会の都度アンケート実施	計画 実績	・DXリテラシー講座(1回)・GAS講習(3回) ・Pythonプログラミング講習(1回)、講習会の都度アンケート ・Excel動画講習のM365対応版へのアップデート	計画 実績	・IT活用コンテスト発表会(12月) ・IT活用推進事例の模範の検討・実施 ・次年度用DXリテラシー代替最新講座の調査検討完了(12月) ・講習会実施個所の役割分担調整完了(12月)	計画 実績	・2027年度リスキリング計画策定(3月) ・DXリテラシー最新講座の導入(3月) ・IT活用事例の最新化作業(3月) マイルストーン:IT活用推進事例の模範:1件以上(コンテスト結果による)
		タスク:ITを自ら活用して生産性を高めてもらうため、IT講習会(リスキリング)、IT活用コンテストやIT活用推進事例の模範の実施、IT活用マイスターの支援をする。(2-3-4-a) 取り組み:、IT活用コンテストやIT活用推進事例の模範の実施	【コミット】 ・IT活用コンテストやIT活用推進事例の模範の実施 1件以上 【ストレッチ】 ・IT活用コンテストやIT活用推進事例の模範の実施 2件以上		計画 実績	・IT活用コンテストの募集内容検討(6月)	計画 実績	・IT活用コンテスト募集開始(8月) ・IT活用事例の最新化とIT活用マイスター候補者ヒア ・各部門にて使用されているGASライブラリ収集と精査(9月)	計画 実績	・GASライブラリの模範1件以上(12月)	計画 実績	・IT活用事例の最新化作業(3月) マイルストーン:IT活用推進事例の模範:1件以上(コンテスト結果による)
	自組織	タスク:新たな働き方にマッチした環境を提供するために、基幹系業務システムにおいても最新技術をフォローし先進的なシステム導入を推進する(2-2-2-h) 取り組み:サテライトオフィス社製ツールを活用し、社給iPhoneに対応した新TEPSCO掲示板について、各主管部と協業して構築を行う(昨年実施したTEPSCO掲示板のTOPページ以外の構築・移行)	【コミット】 ・計帳、社内座席表の再構築(総務G) ・JCollect関連メニュー(労務G) ・経理ERPページ(経理部) ・TOP以外のタブページの移行(総務G) 【ストレッチ】 ・原子力関連(原子力本部、ふくいち情報、かしわざき情報)、社報アーカイブ以外のすべてのコンテンツについて移行完了	富永	計画 実績	・計帳運用開始(総務G)(5月) ・経理ERPページ運用開始(経理部)(6月)	計画 実績	・JCollect関連メニュー運用開始(労務G)(7月) ・社内座席表運用開始(総務G)(9月)	計画 実績	・TOP以外のタブページの移行完了(総務G)(12月) ・コンテンツ(原子力本部、ふくいち情報、かしわざき情報など)のオンプレサーバ移行完了(12月)	計画 実績	全文検索サーバの廃止(1月) 旧掲示板サーバの廃止(副サーバ含む)(1月)
		タスク:新たな働き方にマッチした環境を提供するために、基幹系業務システムにおいても最新技術をフォローし先進的なシステム導入を推進する(2-2-2-h) 取り組み:主管部の依頼に基づく人事・購買・備品管理システムのパッケージ化推進 ・パッケージ導入検討における評価と導入支援 ・データ移行支援	【コミット】 ・備品管理システムパッケージの移行完了 ・購買管理システムパッケージ導入支援 ・人事システムパッケージ導入支援 【ストレッチ】 ・基幹システムとパッケージとの自動連携 ・固定資産管理データとの紐づけ		計画 実績	・備品管理システムへのパッケージ連携機能要件定義完了(6月) ・人事給与、購買システムのパッケージ評価と導入支援	計画 実績	・備品管理システムへのパッケージ連携機能設計、開発完了(9月) ・人事給与、購買システムのパッケージ評価と導入支援	計画 実績	・備品管理システムパッケージデータ移行作業完了(12月) ・人事給与とパッケージ導入による既存基幹システムへの影響調査・評価完了(12月)	計画 実績	・備品管理システムパッケージ運用開始(1月)
	全社	タスク:新たな働き方にマッチした環境を提供するために、基幹系業務システムにおいても最新技術をフォローし先進的なシステム導入を推進する(2-2-2-h) 取り組み:サーバー移行後の将来の基幹系業務システムの開発維持方針を見直し、具体的な計画を順次策定する。	【コミット】 ・社員・組織情報等の共通連携機能の設計 ・将来の基幹系業務システムの開発方針の策定 【ストレッチ】 ・将来の基幹系業務システムの開発方針の策定完了 ・システム全体の見える化を実現するために業務・処理・データの流れを可視化した設計図の作成を行う	橋高 富永 堀江	計画 実績	マイルストーン: 実績	計画 実績	システム単位での洗い出し(システム一覧作成)(9月)	計画 実績	・将来の基幹系業務システム構築における調査・検討(インフラ構成、開発手法やツール、AI活用など)(12月)	計画 実績	・社員・組織情報等の各パッケージへの共通連携機能の仕様作成(3月) ・将来の基幹系業務システムの開発方針の策定(3月)
		タスク:さらなるセキュリティ対策として、不正アクセスやマルウェアの侵入インシデント発生時の検知・対応強化のため、新技術の導入を検討していく。(2-e) 取り組み:(セキュリティ対策において時間を要する対応) ・専門家の目によるセキュリティコンサル(セキュリティ対策抜け漏れチェックと当社に適したネットワーク&システム構築方針の策定)とその後の対応計画立案 ・ゼロトラスト化やTier化の検討・実施 ・バックアップデバイスのイミュータブル化の検討・実施	【コミット】 ・当社に適したネットワーク&システム構築方針の策定(コンサル会社への委託含む)(3月) 【ストレッチ】 ・当社に適したネットワーク&システム構築方針の策定(2月) ・方針を受けた対応計画作成開始(2月)		計画 実績	・脆弱性チェックとその対策提言についての委託内容検討、およびコンサル会社との調整(6月)	計画 実績	・コンサル会社決定及び委託内容に基づいて調査開始(8月) ・バックアップデバイスのイミュータブル化の検討開始(8月) ・ゼロトラスト化やTier化の検討開始(9月)	計画 実績	・コンサル会社セキュリティ調査状況中間報告(10月) ・コンサル会社セキュリティ調査完了(12月) ・バックアップデバイスのイミュータブル化の検討完了(10月) ・ゼロトラスト化やTier化の検討完了(10月) マイルストーン:ゼロトラスト化、イミュータブル化に必要な予算の次年度中計計上	計画 実績	・ネットワーク&システム構築方針の策定(3月)
	全社	タスク:主にAIに関する各部門からの相談に可能な範囲で積極的に対応しAI等の新たな利活用を推進する。	【コミット】 ・4件の支援を実施する(単なる回答を除く) 【ストレッチ】 ・コミットに加えて1件を水平展開(ヨコテン)	大橋	計画 実績	・原子力発電所運転訓練の自動評価の入力(視線把握)および自動評価のためのAIシステムに関する助言(4月～) ・シソーラス(類義語)や用語統制辞書を活用した生成AIの回答コントロールの助言・検証(4月～) マイルストーン:2件の支援を実施	計画 実績	マイルストーン:1件の支援を実施	計画 実績	マイルストーン:1件の支援を実施	計画 実績	マイルストーン:1件の水平展開を実施
		取り組み: ・技術開発課題などからニーズを拾い上げる ・IT/DX活用相談窓口や個別問合せに真摯に対応する										
	自組織	タスク:DX/AIに関連する最新の技術や利活用の動向を調査し、部内に共有することにより部員のスキルアップを図る 取り組み: ・DX/AIに関連する展示会やセミナーに極力参加する ・日経クロステックなど最新の情報をキャッチする ・部内会議やメールなどにより全社員に共有する	【コミット】 ・部内会議で1回/月の情報共有と、1回/月の全社員宛てメール発信 【ストレッチ】 ・部内会議で2回/月の情報共有と、2回/月の全社員宛てメール発信	大橋	計画 実績	・展示会に3回以上、セミナーに1回以上参加する ・日経クロステックを毎日チェックする マイルストーン:部内会議で3回以上情報共有、3回以上メールを発信	計画 実績	・展示会に1回以上、セミナーに1回以上参加する ・日経クロステックを毎日チェックする マイルストーン:部内会議で3回以上情報共有、3回以上メールを発信	計画 実績	・展示会に3回以上、セミナーに1回以上参加する ・日経クロステックを毎日チェックする マイルストーン:部内会議で3回以上情報共有、3回以上メールを発信	計画 実績	・展示会に1回以上、セミナーに1回以上参加する ・日経クロステックを毎日チェックする マイルストーン:部内会議で3回以上情報共有、3回以上メールを発信

明日の
種
の
確
保

生産性向上への貢献	3	自組織	タスク: 生産性が高くストレスのないワークプレイス(会社環境)を作り上げるためにリアルタイムにアクセス権限変更が反映できるシステム環境を維持管理・更新する(2-2-②-h) 取り組み: サテライトオフィスの登録・更新業務の効率化のために、人事データを活用してGoogleアカウントなど他ツールに連携する仕組みを検討し、システム開発を行う。	【コミット】 ・Adobeアカウント削除データ(csv登録) ・サテライトオフィス社員削除(csv登録) ・サテライトオフィス組織異動情報確認ツール作成 【ストレッチ】 ・新入社員/中途社員の入社前情報のワークフロー化(サテライトオフィスのユーザー情報連携(csv登録)) ・社内ネットワーク利用申請のワークフロー化	堀江秋山	計画 サテライトオフィスのcsv項目定義確認、調査(6月)	計画	サテライトオフィスの仕様確認、設計(9月)	計画	・csv生成ツール作成、組織異動情報確認ツール作成(12月)	計画	運用開始(1月) 動作確認(2,3月)
					実績		実績		実績			
		全社	タスク: さらなるAIの積極的活用による生産性向上のため、セキュアなプライベートクラウド型のAI基盤を構築する。(・+l, 1-c, 2-m-2) 取り組み: 日々進化する生成AIのセキュアな利用環境構築 本業である解析・設計・図面作成業務が高速に実行できる技術システムを開発・実行可能なAI基盤構築	【コミット】 ・セキュアかつ高機能(解析/設計/図面作成業務を高速に実行可能)なAI基盤の構築・運用 【ストレッチ】 ・AI基盤においてPoCを開始:1部門以上	橋高 大橋 田仲	計画 ・解析・設計・図面作成業務の利用方法と必要な機能要件の利用箇所へのヒアリング(5月) ・構築(導入/開発)するセキュアかつ高機能なAI基盤の詳細検討 マイルストン: 構築(導入/開発)するAI基盤の詳細決定(6月)	計画	・AI基盤の設計と発注(購買または委託) マイルストン: AI基盤の発注完了(8月)		計画 ・AI基盤のプロトタイプを用いた検証方法検討 ・AI基盤のプロトタイプ構築(11月) マイルストン: AI基盤の検証完了(12月)	計画	・AI基盤の構築完了(2月) マイルストン: AI基盤の導入および全社向け公開(3月中旬)
					実績		実績					
		全社	タスク: オンプレミス型生成AIシステムの利便性の向上、およびSaaS型生成AIの利用促進(2-3-③-l, m-1) 取り組み: 生成AIの回答精度の向上 RAGの活用範囲を拡大 オンライン説明会や動画配信などで活用を促進、2026年度新入社員研修への「生成AI利用時の注意事項と活用事例紹介」の追加。	【コミット】 ・オンプレミス型生成AIのLLMの更新 ・RAGの検索精度向上 ・2026年度新入社員研修 ・TEPSCO GLOBAL MEETING (TGM)2026夏 【ストレッチ】	大橋 田仲 橋高	計画 ・オンプレミス型生成AIのLLMのバージョンアップ(5月) ・2026年度新入社員研修で「生成AI利用時の注意事項と活用事例紹介」説明(4月) ・RAG精度向上着手(5月) マイルストン: AIのLLM更新と新入社員研修	計画	・海外BUの「TEPSCO GLOBAL MEETING (TGM)2026夏」で生成AIを紹介(7月または8月) ・RAG精度向上検証 マイルストン: RAG精度向上 3アプリ	計画	・RAG精度向上継続 マイルストン: RAG精度向上 計10アプリ	計画	・RAG精度向上継続 マイルストン: RAG精度向上 計20アプリ
					実績		実績		実績			
	4		タスク: 取り組み:	【コミット】 【ストレッチ】		計画 マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:
					実績		実績		実績			
			タスク: 取り組み:	【コミット】 【ストレッチ】		計画 マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:
					実績		実績		実績			
			タスク: 取り組み:	【コミット】 【ストレッチ】		計画 マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:
					実績		実績		実績			
人材の確保と育成	4	自組織	タスク: 将来にわたって当社ITインフラを支えるため、必要な人材を確保し、育成する。(3) 取り組み: 取り組み: システム開発Gの要員確保(キャリア)	【コミット】 ・1名 【ストレッチ】 ・2名	佐藤 富永	計画 ・必要要員確保のためのキャリア採用募集内容見直し(4月) ・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月)	計画	・必要要員確保のためのキャリア採用募集内容見直し(4月) ・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月)	計画	・必要要員確保のためのキャリア採用募集内容見直し(4月) ・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月)	計画	・必要要員確保のためのキャリア採用募集内容見直し(4月) ・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月)
					実績		実績		実績			
		タスク: 将来にわたって当社ITインフラを支えるため、必要な人材を確保し、育成する。(3) 取り組み: DI推進Gの要員の確保 将来のグループマネージャーの育成 監査結果を踏まえた厳正適格処理の浸透	【コミット】 ・要員1名の確保 【ストレッチ】 ・要員2名の確保、かつGMアセス1名合格	加藤 大橋 富永 橋高	計画 ・必要要員確保のためのキャリア採用募集内容見直し(4月) ・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月) ・TLへの業務付与内容見直し(5月)、TLとGMとの1on1(毎月) ・不適合是正報告事項の実施状況確認(6月) マイルストン: 要員計1名確保	計画	・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月) ・TLとGMとの1on1(毎月) ・グループによる会計処理事例検討会実施(8月) マイルストン: 要員1名の入社	計画	・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月) ・TLとGMとの1on1(毎月) マイルストン: 要員計2名確保	計画	・ダイレクトリクルーティングオファー状況確認(毎月) ・中途採用面接(各1回以上/月) ・TLとGMとの1on1(毎月) ・不適合是正報告事項の実施状況確認(3月) マイルストン: 要員計2名入社	
				実績		実績		実績				
		タスク: 取り組み:	【コミット】 【ストレッチ】		計画 マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:	計画	マイルストン:	
				実績		実績		実績				
5	安コン・品質・イン・情報管理	タスク: 任意監査におけるIT統制課題に対応するため、指摘対象の基幹業務システムを改修する 取り組み: 以下のシステムに対してサテライトオフィスの認証機能付与 ・件名別収支管理システム ・委託契約システム ・経理ERPシステム ・受注契約システム(IT統制課題としては対象外)	【コミット】 ・任意監査におけるIT統制課題に対応するため、指摘対象の基幹業務システムを改修する(9月) 【ストレッチ】 ・受注システムの認可機能前倒し改修	黒田 館林 杉浦	計画 ・受注システム 要件定義着手(4月)	計画	・受注システム 要件定義完了(7月) ・受注システム システム開発着手(8月)	計画	・受注システム システム開発50%完了(12月)	計画	・受注システム システム開発完了(3月)	
				実績		実績		実績				
	安コン・品質・イン・情報管理	タスク: サイバーセキュリティに関するリスクを適切に管理するため、サイバーセキュリティ経営ガイドライン等を参考に、社内の仕組み、体制、環境の見直し・整備を計画的に進める。(2-b) 取り組み: (セキュリティ対策において急ぎ対応すべきもの) ・関係会社情報セキュリティリスクアセスメント(以降、リスクアセス)結果を受けて、振り返りと対策実施 ・特権ID適正化(12台) ・オフラインバックアップおよび外部倉庫保管サービス利用検討 ・バックアップサーバーからの復旧手順書作成と復旧訓練 ・全社BCP対応訓練へのサイバー攻撃シナリオ提供	【コミット】 ・リスクアセス結果を踏まえた対策立案(8月) ・特権IDおよびアクティブディレクトリ(AD)の適正化完了(9月) ・全社BCP対応訓練へのサイバー攻撃シナリオ提供(9月) 【ストレッチ】 ・リスクアセス結果を踏まえた対策立案(6月) ・特権IDおよびADの適正化完了(7月)	滝下 島津 秋山	計画 ・Googleドライブへのデータ格納制限について共有(4月) ・リスクアセス結果の振り返り(5月) ・BCP訓練シナリオ作成について品質安全Gとキックオフ(5月) ・DX事業本部によるオフラインバックアップ状況の調査とシステム管理者への情報共有(6月)	計画	・リスクアセスの振り返り結果を踏まえた対策立案(8月) ・特権IDの適正化とADの脆弱性対策実施(9月) ・バックアップサーバーからの復旧手順書作成完了(9月) ・全社BCP対応訓練へのサイバー攻撃シナリオ提供(9月)	計画	・オフラインバックアップへの対応検討完了(10月) マイルストン: オフラインバックアップに対応するシステム改良に必要な予算の次年度中計予算計上	計画	—	
		実績		実績		実績						

M V V における バ リ ユ ー の 実 践	挑戦と シ ン ク ル 化		タスク・全社員が基幹系業務システムで保有するデータを有効かつ効率的に活用できるようにするため、データプラットフォームを構築する。(2-n) 取り組み ・全社のデータ利用ニーズの調査 ・全社IT共通データプラットフォームの設計・構築	【コミット】企画部と協働 ・各部門のニーズ調査と分析完了(6月初旬) ・構築環境調査および概略設計作成(8月) ・データプラットフォームのハードウェア環境構築(12月) ・プラットフォームへのアクセス権設定完了(3月) 【ストレッチ】 ・データプラットフォーム一部公開(3月)	佐藤 杉浦	計画 実績	・各部門にて作成している統計・管理資料等に必要な業務データとその入手方法の作成依頼と集約完了(6月初旬) ・データプラットフォーム構築環境調査完了(6月)	計画 実績	・データプラットフォーム概略設計完了(8月※)、経営会議報告(8月※) ・データプラットフォーム詳細設計完了(9月※) ※:5~6月実施の各部門からのニーズ調査集約結果により、期見直し の可能性あり	計画 実績	・企画部と協働してデータ公開アクセス権限調整完了(12月※) ・データプラットフォーム詳細設計作成完了(各種公開用データフォーマット、基幹システムから公開用データベース作成機能等)(12月※) ・データプラットフォームのハードウェア環境構築完了(12月※)	計画 実績	・公開用データベース連携機能作成開始(1月※)(ストレッチ:一部連系機能作成完了3月) ・データプラットフォームソフトウェア導入完了(3月※) ・アクセス権限設定完了(3月)
	挑戦と シ ン ク ル 化	全社	タスク・世の中の進歩に追従し生産性向上につなげるため、Google Workspaceやクラウドを安全に使える仕組みを提供する。(2-i,j) 取り組み ・Google Workspace(GWS)に入り込んできたGeminiの評価と社内適用(一般管理部門) ・クラウド上の重要データが社外に漏えいしないように当社が秘密鍵を管理するClient Side Encryption(CSE)の導入検討・実施 ・クラウドへ間違って重要データをアップロードできないData Loss Priventation(DLP)の導入検討・実施	【コミット】 ・GWS with Geminiの社内一般管理部門適用(6月) ・CSEの導入検討完了・導入見極め(9月) ・DLPの導入完了(2月) 【ストレッチ】 ・GWS with Geminiの社内全部門展開準備完了(3月) ・CSEの導入完了(3月)	滝下 島津 秋山 大橋 田中	計画 実績	・クラウド利用を可能とするセキュリティ運用要領の改訂(6月) ・GWS with Geminiの機能とセキュリティの調査・確認完了(6月) ・東電HD-SIRT確認と関連する規程・要領の見直し(6月) ・CSEとDLPの導入調査開始(6月) ・Geminiを考慮した生成AI利用ガイドライン見直し(6月) マイルストーン:機能を限定したGemini一般管理部門適用	計画 実績	・CSEの導入検討と適用範囲の検討開始(8月) ・DLP設定の設計開始(8月)	計画 実績	・CSEの導入と適用範囲検討完了(10月) ・DLP設定の設計完了(12月) マイルストーン:CSE導入の見極め・DLPの設計完了・CSE&DLP導入に必要な予算の次年度中計計上(コミット)	計画 実績	・DLPの導入完了(2月) ・Geminiの全社展開可否確認検証完了(3月) ・全部門Gemini展開を考慮した生成AIガイドライン見直し(3月) ・CSEの導入完了(3月:ストレッチ) マイルストーン:DLPの導入完了(コミット)、Gemini社内全部門展開準備完了(ストレッチ)
	挑戦と シ ン ク ル 化		タスク・新たな業務に対応するため、既存業務をカイゼンし時間を創出する。(1-a) 取り組み:シス開G「基幹システムサーバーのOS Update作業の効率化」	【コミット】 ・部の創出時間:10時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ) 【ストレッチ】 ・部の創出時間:15時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ)	黒田 佐藤 杉浦 石川 館林	計画 実績	・第1回カイゼン検討会報告&部内検討会(5月) ・シス開G:WindowsUpdate作業効率化に向けた現行作業の確認と課題整理	計画 実績	・シス開G:課題のカイゼン策検討(9月)	計画 実績	・シス開G:対策の試行による効果測定・検証(12月)	計画 実績	・シス開G:対策見直し(1月)、本格運用開始(2月)、カイゼン完了(3月)
	挑戦と シ ン ク ル 化		タスク・新たな業務に対応するため、既存業務をカイゼンし時間を創出する。(1-a) 取り組み:情シスG「システム企画部に関わる申請手続きの簡素化(残り24件)」	【コミット】 ・部の創出時間:10時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ) 【ストレッチ】 ・部の創出時間:15時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ) ・情シスG:ワークフロー化／Googleフォーム化の完了件数13件以上	増淵 吉松 島津 秋山 斉藤 安澤	計画 実績	・第1回カイゼン検討会報告&部内検討会(5月) ・情シスG:ワークフロー化／Googleフォーム化計3件完了	計画 実績	・情シスG:ワークフロー化／Googleフォーム化計6件完了	計画 実績	・情シスG:ワークフロー化／Googleフォーム化計9件完了	計画 実績	・情シスG:ワークフロー化／Googleフォーム化計12件完了
	挑戦と シ ン ク ル 化	自組織	タスク・新たな業務に対応するため、既存業務をカイゼンし時間を創出する。(1-a) 取り組み:DI推進Gの2026年度当初設定テーマ「生成AIサーバー運用管理業務の効率化」	【コミット】 ・部の創出時間:10時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ) 【ストレッチ】 ・部の創出時間:15時間/年/人以上(2026年度の部内カイゼン活動の総積み上げ) ・DI推進G:現在の週4時間かかっているログの分析時間を75%削減	田中 大橋 富永 堀江 橋高	計画 実績	・第1回カイゼン検討会報告&部内検討会(5月) ・DI推進G:生成AIサーバー運用管理業務の効率化のためのログ集計やレポート整理(6月)	計画 実績	・第2回カイゼン検討会報告&部内検討会(9月) ・DI推進G:ログの分析レポート作成(9月)	計画 実績	・部内検討会(12月) ・DI推進G:ログ分析効率化手法の検討・適用(12月)	計画 実績	・第3回カイゼン検討会報告(1月) ・DI推進G:定期的な監視の定着(2月)、カイゼン完了(3月)